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MONITORINGO  TIKSLAS

2

- Įvertinti, ar po modernizacijos pasiekti planuoti energinio 

efektyvumo rodikliai

- Patikrinti, ar renovacijos darbai įgyvendinti pagal techninį darbo 

projektą, teisės aktus ir kokybės reikalavimus



MONITORINGO UŽDAVINIAI
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- Įvertinti faktinį energijos vartojimą po renovacijos

- Palyginti energijos vartojimą prieš ir po renovacijos

- Nustatyti faktinį energijos sutaupymą

- Įvertinti, ar darbai atitinka projektinius sprendinius

- Patikrinti naudotų medžiagų ir sprendinių atitikimą normatyvams

- Nustatyti galimus pažeidimus, broką ar nukrypimus nuo projekto

- Pateikti išvadas apie renovacijos efektyvumą,  projektų, atliktų darbų kokybę

- Pateikti rekomendacijas, kaip gerinti daugiabučių namų renovacijos kokybę



ATLIKTŲ MONITORINGŲ REZULTATŲ APIBENDRINIMAS
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- Projektai dažniausiai įgyvendinami kokybiškai, pasiekiant numatytus tikslus

- Energijos klasės pagerėja nuo F–G iki C, B ar net A

- Šilumos energijos suvartojimas sumažėja iki 50–70 %

- Fiksuojamas vidaus mikroklimato gerėjimas, CO₂ lygis dažniausiai neviršija normų –

ypač ten, kur įrengta mechaninė vėdinimo sistema

- Modernizuotos visos pagrindinės pastato dalys: stogas, fasadas, šilumos punktas, 

vamzdynai, langai, durys, vėdinimas

- Atliekamos statinių ir projektų ekspertizės rodo, kad statybos klaidų mastas – mažas, 

o renovacijos sprendiniai veikia efektyviai



PASIKARTOJANČIOS PROBLEMOS
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- Vėdinimo sistema ir mikroklimatas

- Techninio darbo projekto kokybė



TECHNINIŲ DARBO PROJEKTŲ KOKYBĖS SPRAGOS
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- Paviršutiniškas projektavimas

- Standartinių sprendimų „kopijavimas“

- Nepakankamai išspręstas vėdinimas

- Kokybės kontrolės stoka

- Projekto dalių stoka



REKOMENDACIJOS TRŪKUMAMS PAŠALINTI
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- Svarstyti vėdinimo sistemos su mechaniniu oro ištraukimu, su šilumogrąža 

įrengimą

- Rengiant atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planus rekomenduotina į 

juos įtraukti ir bazinį oro kokybės vertinimą 

- Atsakingai atlikti projekto ekspertizes, reikalauti projektuotojų pataisyti 

projektus

- Pasitelkiant SSVA spręsti statybos techninių prižiūrėtojų veiklos efektyvumo 

didinimo klausimus
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KLAUSIMAI
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